

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NAM ĐÔNG**

Số: 767/UBND-KTHT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Nam Đông, ngày 22 tháng 8 năm 2019

Về việc đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn trả đường TL14C đoạn Km0-Km7+357.74

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh

Theo công văn số 1087/BĐHCM-DA4 ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh về thỏa thuận thi công công trình “*Xây dựng hoàn trả TL14C đoạn Km0-Km7+357.74*”, thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), thời gian thi công hoàn thành ngày 15/8/2019.

Đến nay các đơn vị đã thi công xong phần mặt đường bê tông xi măng và mặt đường láng nhựa từ Km3+00- Km7+357,74, còn lại toàn bộ phần mặt đường thảm bê tông nhựa Km0+00- Km3+00 do Tập đoàn Sơn Hải thi công chưa thực hiện. Việc thi công chậm tiến độ làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đối với nhân dân sinh sống hai bên tuyến đường. Để khắc phục tình trạng trên và tránh ảnh hưởng thời tiết xấu của mùa mưa, bão sắp đến, Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông kính đề nghị Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đôn đốc các đơn vị thi công khẩn trương thi công, hoàn trả các tuyến đường công vụ, đường gom trên địa bàn huyện.

UBND huyện kính mong Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh quan tâm sớm giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GTVT;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng Kinh tế và HT huyện;
- UBND xã Hương Lộc, TT Khe Tre;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Thanh Hồ