

**CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ II
CHI CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ II.6**

Số: 70 /CCQLĐBII.6

V/v Đẩy nhanh tiến độ thảm bê tông nhựa mặt cầu tại các cầu đang thi công trên tuyến QL.49, tỉnh Thừa Thiên Huế.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 4 năm 2020

Kính gửi: Ban Quản lý dự án 4.

Dự án sửa chữa, gia cường các cầu Lim 3; Ngọc Kê Trai; Mìn; Hồng Tiến; Kim Quy; Tà Ve; Hồng Hạ; Á 2; Á 1; Ông Dữ trên Quốc lộ 49, tỉnh Thừa Thiên Huế do Ban Quản lý dự án 4 làm chủ đầu tư và đã được các cơ quan liên quan bàn giao mặt bằng để tiến hành thi công sửa chữa ngày 22/8/2019.

Ngày 11/3/2020, Chi cục Quản lý đường bộ II.6 đã có công văn số 48/CCQLĐBII.6 về việc “đảm bảo an toàn giao thông và đẩy nhanh tiến độ tại các cầu đang thi công trên Quốc lộ 49, tỉnh Thừa Thiên Huế”. Tuy nhiên, đến nay các nhà thầu chỉ tiến hành lắp đặt biển cảnh báo 02 đầu cầu và chưa tiến hành thảm hoàn trả bê tông nhựa mặt cầu. Thời gian vừa qua, đã có một số trường hợp người dân đi xe máy lưu thông qua cầu, bị ngã xe do các khe co giãn cao hơn mặt cầu. Đặc biệt tại cầu Lim 3, hai đường đầu cầu có độ dốc dọc lớn, các phương tiện khi di chuyển từ đường vào cầu không chú ý giảm tốc độ thường bị ngã xe khi đi qua khe co giãn.

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến, Chi cục Quản lý đường bộ II.6 đề nghị Ban Quản lý dự án 4 chỉ đạo nhà thầu thi công khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thảm bê tông nhựa các mặt cầu (Ưu tiên tiến hành thảm bê tông nhựa mặt cầu Lim 3 trước).

Căn cứ các nội dung trên, Chi cục Quản lý đường bộ II.6 kính đề nghị Ban Quản lý dự án 4 quan tâm thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Quản lý đường bộ II (b/c);
- Chi cục trưởng (b/c);
- Công ty CPQL&XDDB Thừa Thiên Huế (t/d);
- Lưu: VT.

Đặng Ngọc Linh

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**



Đặng Nguyễn Ngọc Linh