

Số: 1975 /QLĐT-HT
V/v khẩn trương tổ chức thi công
dự án: Nâng cấp đường Nguyệt
Biều giai đoạn 3.

Huế, ngày 07 tháng 7 năm 2022

Kính gửi:

- Công ty TNHH Khánh Long;
- Công ty TNHH MTV TVTK XD Tam Giang.

Thực hiện Quyết định số: 3780/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Nâng cấp đường Nguyệt Biều giai đoạn 3.

Phòng Quản lý Đô thị đã tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu và đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Khánh Long. Thời gian thi công theo Hợp đồng ban đầu là 90 ngày từ ngày 07/3/2022 đến ngày 07/6/2022.

Trong quá trình triển khai, một phần do ảnh hưởng của thời tiết, một phần do chờ phối hợp với UBND phường, VNPT Thừa Thiên Huế xử lý mặt bằng hai bên tuyến (dọn dẹp cây cối của người dân, di dời các cột viễn thông) nên thời gian thi công bị kéo dài. Phòng Quản lý Đô thị và Công ty đã làm phụ lục hợp đồng, gia hạn thời hạn thi công đến ngày 07/8/2022.

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra tại công trình ngày 05/7/2022 thì Công ty không tổ chức thi công (cụ thể từ ngày 22/6/2022 đến ngày 05/7/2022, sau khi đổ bê tông mặt đường từ cuối tuyến đến cọc 46 (dài 350m) và làm mái taluy), Công ty đã ngừng thi công, mặc dù thời tiết thuận lợi và không có bất kỳ sự trở ngại nào.

Việc Công ty tự ý dừng thi công đã làm kéo dài thời gian thực hiện, ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, gây bức xúc cho nhân dân trong khu vực (Chủ đầu tư đã nhận được các ý kiến phản ánh của chính quyền địa phương, người dân và trên Hue S).

Để đảm bảo tiến độ thi công công trình, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, Phòng Quản lý Đô thị yêu cầu:

1. Công ty TNHH Khánh Long:

- Tập trung nhân lực, máy móc thiết bị thi công dứt điểm dự án, đảm bảo tiến độ thi công hoàn thành sớm trước thời hạn hợp đồng đã ký kết.

- Lập tiến độ cụ thể các công việc còn lại, gửi về Chủ đầu tư và Đơn vị tư vấn giám sát trước 17h00 ngày 08/7/2022.

- Lắp đặt biển báo công trình, đèn cảnh báo ban đêm tại công trình để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến (lưu ý các vị trí tập kết vật liệu phải gọn gàng, việc tổ chức thi công đảm bảo hạn chế ảnh hưởng đến giao thông đi lại); thực hiện vệ sinh công trình đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Phối hợp với đơn vị thực hiện cấm cọc tiêu (của Chủ đầu tư) dọc mái taluy trên tuyến.

2. Công ty TNHH MTV TVTK XD Tam Giang:

- Tổ chức giám sát việc thi công công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ.

- Trường hợp đơn vị thi công ngừng thi công (cả trường hợp có lý do hoặc không có lý do) có văn bản thông báo cho Chủ đầu tư được biết.

Phòng Quản lý Đô thị đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Phòng QLĐT;
- Tổ Hạ Tầng;
- Lưu VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Thái Bảo Quốc