

CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ II
CHI CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ II.5

Số: **288** /CCQLĐBII.5

V/v Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án khắc phục
điểm thường xuyên ngập lụt Km829+650 –
Km830+300, QL1, tỉnh Thừa Thiên Huế.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Ban Quản lý dự án 4.

Dự án khắc phục điểm thường xuyên ngập lụt Km829+650 - Km830+300, Quốc lộ 1, tỉnh Thừa Thiên Huế do Ban QLDA 4 làm chủ đầu tư đang trong quá trình thi công. Ngày 15/6/2022, Cục QLĐB II đã cấp Thỏa thuận thi công gia hạn lần 1 số 180/Tth-CQLĐB II, thời hạn thi công đến hết ngày 15/7/2022. Tuy nhiên, đến nay đã hết thời hạn theo Thỏa thuận thi công nhưng công trình vẫn chưa hoàn thành; nguyên nhân do nhà thầu thi công không tăng cường nhân lực, thiết bị để thi công tại hiện trường, một số ngày không triển khai thi công.

Đề đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình thi công, không làm ảnh hưởng đến đời sống người dân dọc 2 bên tuyến (do công trình thi công trong khu đông dân cư, hạng mục đắp đất vỉa hè thi công dở dang kéo dài), Chi cục Quản lý đường bộ II.5 đề nghị Ban QLDA 4 chỉ đạo nhà thầu thi công khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

1. Gia hạn lại tiến độ thi công và thực hiện đúng các nội dung tại Thỏa thuận thi công số 336/TTh-CQLĐBII ngày 8/11/2021 của Cục Quản lý đường bộ II.

2. Tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh các hạng mục thi công còn lại tại hiện trường sau khi được cấp gia hạn.

3. Thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên đường đang khai thác, đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định.

Căn cứ các nội dung trên, kính đề nghị Ban quản lý dự án 4 quan tâm chỉ đạo các đơn vị thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục QLĐB II (b/c);
- Chi cục trưởng (b/c);
- Lưu: VT.

KT.CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG



Trương Nguyễn Ngọc Linh