

Số: 729 /BC-UBND

*Hương Phú, ngày 21 tháng 11 năm 2023*

**BÁO CÁO**  
**Kết quả kiểm tra xử lý phản ánh hiện trường**

Kính gửi: UBND huyện Nam Đông.

Căn cứ ý kiến phản ánh hiện trường ngày 16 tháng 11 năm 2023.

**Nội dung công dân phản ánh**

Vị trí đường liên thôn từ Thanh An đi Phú Mậu thuộc xã Hương Phú, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế, đường cả năm không làm, dự án không cấm biển dự án khi nào xong hay ngày thi công. Hiện tại đường đổ cấp phối từ đầu năm 2023 đến giờ không làm, để mưa xói mòn và gây cản trở giao thông, có nhiều đoạn xói mòn sâu

**UBND xã Hương Phú báo cáo kết quả xử lý như sau:**

Căn cứ Quyết định số 824/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2022 của UBND huyện Nam Đông về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình đường thôn Thanh An đi Phú Mậu, tổng kinh phí 4.000.000.000đồng. Sau khi tiến hành đấu thầu qua mạng đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Thành Đức. UBND xã Hương Phú đã ký hợp đồng số 05/2022/HĐ-TCXD ngày 23 tháng 11 năm 2022, tổng kinh phí trúng thầu là 3.514.962.000đồng, thời gian thực hiện từ ngày 23/11/2022 đến 19/9/2023.

Đây là công trình thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới vốn được bố trí từ năm 2022 đến 2025, hiện nay nguồn vốn cấp cho công trình này 1.800.000.000đồng nên rất khó khăn cho nhà thầu thi công, nhà thầu thi công xây dựng công trình theo nguồn vốn đã cấp. Để đảm bảo quy định ngày 15/9/2023 UBND xã và công ty TNHH XD Thành Đức đã ký phụ lục bổ sung hợp số 05/2023/PLHĐ-TCXD về gia hạn thời gian thực hiện bảo lãnh hợp đồng đến ngày 31/12/2023. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án ngày 12/10/2023 UBND xã đã mời đại diện Công ty TNHH XD Thành Đức làm việc và phía công ty đã cam kết sẽ thực hiện công tác thẩm nhựa hoàn thành trước ngày 30/11/2023, hiện nay do mưa lụt nên chưa tiến hành thẩm nhựa được. (Kèm theo biên bản làm việc).

Công trình này trước đây đã được đơn vị thi công cấm biển Dự án, tuy nhiên qua thời gian mưa bão nên đã bị hư hỏng, UBND xã đã làm việc với công ty TNHH XD Thành Đức tiến hành cấm lại biển theo đúng quy định.

Tại tuyến đường trên, trong thời gian từ ngày 13-16/11/2023 trên địa bàn xã xảy ra các đợt mưa lớn nên đã làm xói mòn một số đoạn ảnh hưởng đến giao

thông đi lại, UBND xã đã liên hệ với đơn vị thi công tiến hành san gạt lại mặt bằng để thuận tiện cho giao thông đi lại, đồng thời đề nghị đơn vị thi công tiến hành thảm nhựa trước ngày 30/11/2023 theo như biên bản đã cam kết.

UBND xã Hương Phú báo cáo UBND huyện kết quả xử lý phản ánh hiện trường của người dân./.

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Trần Bảo Thắng**