

UBND THÀNH PHỐ HUẾ
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1341 /BQLDAKV1-QLDA

Huế, ngày 12 tháng 12 năm 2025

V/v yêu cầu Nhà thầu khẩn trương hoàn thành thi công và hồ sơ phục vụ nghiệm thu, thanh toán gói thầu H/LCB/10

Kính gửi:

- Tư vấn BVI - NSS - VIWASE (Tư vấn);
- Liên danh Như Nam - Thủy Lợi Huế (Nhà thầu).

Ngày 27/11/2025, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1 (Ban QLDA) đã có văn bản số 1174/ BQLDAKV1-QLDA gửi Tư vấn, Nhà thầu về việc đẩy nhanh tiến độ thi công gói thầu H/LCB/10. Trong văn bản, Ban QLDA đã ấn định thời hạn hoàn thành toàn bộ hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ hoàn công và hồ sơ nghiệm thu – thanh toán trình Ban QLDA trước ngày 12/12/2025.

Tuy nhiên đến nay, Nhà thầu không thực hiện, không bố trí nhân sự phối hợp cùng Tư vấn để hoàn chỉnh hồ sơ; đồng thời trên hiện trường không triển khai thi công các hạng mục còn lại, mặc dù thời tiết hoàn toàn thuận lợi. Tình trạng chậm trễ kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ dự án và gây bức xúc cho người dân trong khu vực.

Một lần nữa, Ban QLDA yêu cầu Nhà thầu khẩn trương tổ chức thi công, hoàn thành toàn bộ các hạng mục dang dở; đồng thời bố trí đầy đủ nhân lực làm việc với Tư vấn để hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ liên quan trước ngày 20/12/2025.

Ban QLDA nhấn mạnh rằng, nếu Nhà thầu tiếp tục vi phạm, không hoàn thành hồ sơ và không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng, dẫn đến chậm tiến độ giải ngân hoặc kéo dài sang năm 2026, Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và Ban QLDA sẽ xem xét áp dụng các biện pháp xử lý cần thiết để đảm bảo Nhà thầu thực hiện nghĩa vụ.

Ban QLDA thông báo Tư vấn, Nhà thầu được biết, nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc;
- Lưu VP,LT, QLDA, TT.Quân(1).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Tuấn Anh