

Số : 46/KHKT-Cty501.1

TP Huế, ngày 09 tháng 04 năm 2026

Họ: A. Huy

TỜ TRÌNH

"V/v xin tạm dừng thi công Công trình TL10A"

UBND THÀNH PHỐ HUẾ
SỞ XÂY DỰNG

ĐẾN Số: 8981
Ngày: 10/4/2026
Chuyên:
Lưu hồ sơ số:

Kính gửi: - Sở Xây Dựng Thành Phố Huế

- Căn cứ Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 14/2024/HĐXL ngày 28 tháng 11 năm 2024 giữa Sở Giao thông Vận tải Thừa Thiên Huế và Liên danh Nâng cấp sửa chữa đường Tỉnh đọt 1;

- Căn cứ phụ lục hợp đồng số 14B/2025-PLHĐ ngày 03/3/2025, PLHĐ số 14C /2025-PLHĐ ngày 29/ 05/2025; PLHĐ số 14D /2026-PLHĐ ngày 25/ 02/2026 giữa Sở Xây Dựng thành phố Huế và Liên danh Nâng cấp sửa chữa đường tỉnh đọt 1;

- Căn cứ tình hình thực tế;

Hiện nay Đơn vị đã và đang thi công phần việc của Nhà thầu thuộc Liên danh Nâng cấp sửa chữa đường Tỉnh đọt 1 sản lượng đạt 80% giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua từ tháng 2/2026 đến tháng 04/2026 tình hình chiến sự Trung Đông phức tạp ảnh hưởng đến quá trình triển khai thi công cụ thể:

1. Giá cả nhiên liệu, vật tư vật liệu biến động rất lớn (tăng 30%).

2. Nguồn vật tư vật liệu khan hiếm không thể đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Với tình hình hiện tại Nhà thầu không thể cân đối tài chính và xoay sở nguồn vật tư để tiếp tục triển khai công trình đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

Nay nhà thầu Chúng tôi làm tờ trình này kính mong Chủ Đầu Tư xem xét chấp thuận cho Nhà thầu tạm dừng thi công công trình trong thời gian chờ giá cả bình ổn và nguồn vật tư được tháo gỡ. Nhà thầu chúng tôi cam kết thực hiện Công trình đảm bảo yêu cầu và chất lượng khi giá cả được bình ổn trong thời gian tới.

Hoặc trong trường hợp chính sách nhà nước hỗ trợ, kính đề nghị Chủ đầu tư xem xét cho điều chỉnh giá gói thầu phù hợp với giá thực tế thị trường.

Trân trọng cảm ơn ./.

Nơi gửi:

- Như trên.
- Lưu VT.

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG



GIÁM ĐỐC
Lê Đức Hùng