Vấn đề Ông/Bà phản ánh, Tuyến đường Nguyễn Gia Thiều PHú Hậu, mật độ người đi đường nhiều, đã 13 năm mà vẫn làm ngơ, mưa xuống lầy lội, hay xảy ra tai nạn do đường bị ổ voi, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực thành phố đã tiếp nhận và xin trả lời như sau:
Công tác giải phóng mặt bằng của tuyến đường Nguyễn Gia Thiều còn đoạn từ đường Ngô Kha đến cầu Chợ Dinh chưa thực hiện, do chi phí giải phóng mặt bằng và tái định cư lớn nên trong kế hoạch thực hiện trung hạn 2016 đến 2020 chưa bố trí được kinh phí để thực hiện.
Hiện nay, dự án đã được đưa vào kế thực hiện trung hạn 5 năm từ 2020-2025, 
Dự án đã được bố trí vốn để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và công tác này bắt đầu thực hiện từ tháng 9/2022, tuy nhiên đến nay hơn một năm công tác này vẫn chưa xong, Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực thành phố Huế là chủ đầu tư dự án đang thúc đẩy Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Huế tập trung để  thực hiện công tác đền bù, giải phóng và tái định các hộ dân bị ảnh hưởng cơ bản hoàn thành vào khoảng tháng 5/2024. 
Công tác triển triển khai thi công công trình dự kiến sẽ bắt đầu từ 4/2024 và  hoàn thành cuối năm 2024.
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