
  

CTY ĐIỆN LỰC HUẾ 

ĐỘI QLĐ NAM SÔNG HƯƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
         Số: 109/PA-ĐLNSH                                                                  TP  Huế,  ngày 24 tháng  07 năm 2025 

 

 

PHƯƠNG ÁN 
Xử lý đường dây hạ thế mất an toàn tại địa chỉ 29/56 Duy Tân 

 thuộc TBA An Lăng 3 
  

1. Mở đầu : 

       Căn cứ phiếu CRM 13717806 ngày 21/7/2025 kiến nghị khách hàng tại địa chỉ 

29/56 Duy Tân, phường An cựu, V/v Đường dây hạ thế đi ngang nhà Ông Ngô Anh 

Cường hiện đang xây dựng nhà không đảm bảo an toàn; 

 Căn cứ mặt bằng lưới điện hạ thế khu vực Nam Sông Hương, 

   Sau khi khảo sát thực tế tại hiện trường, Đội QLĐ Nam Sông Hương đề xuất 

phương án xử lý đường dây hạ thế mất an toàn với nội dung như sau: 

2. Nội dung phương án : 

a. Hiện trạng:  

Hiện tại đường dây hạ thế tại cột A4/5 đến A4/6 thuộc TBA An Lăng 3 đang đi 

ngang nhà Ông Ngô Anh Cường hiện đang xây dựng nhà tại địa chỉ 29/56 Duy Tân.  

Dây sử dụng nhôm bọc ABC 4x95mm2  

b. Giải pháp kỹ thuật: 

Bổ sung 01 bộ xà nách hạ thế lắp đặt tại cột hạ thế A4/6  thuộc TBA An Lăng 3, 

để di chuyển đường dây hạ thế  tại khoảng cột A4/5 đến A4/6 ra khỏi nhà khách hàng 

Bổ sung một số vật tư thiết bị cho phương án. 

3. Bảng tổng hợp dự trù vật tư chính: 

 

TT Tên vật tư - Quy cách Mã vật tư ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 Thanh xà hạ thế L63x63x6 (1400) THSDL Thanh 02 40.000 80.000 

2 Thanh chống xà L63x63x6 (1100) THSDL Thanh 02 30.000 60.000 

3 Bulon CT3 M18 220(200)  Con 04 22.000 88.000 

4 Guzon CT3 M18 220(200)  Con 02 22.000 44.000 

5 Bulon CT3 M14 220(200)  Bộ 02 14.000 28.000 

6 Que hàn 4 ly  kg 0.5 33.000 16.500 

7 Kẹp ngừng cáp ABC 95mm2  Bộ 01 48.914 48.914 

8 
Kẹp răng IPC cho dây bọc hạ thế 

25-185/6-150 (2BL) 
 Bộ 10 54.100 541.000 

9 
Kẹp răng IPC cho dây bọc hạ thế 

25-95/6-95 (2BL) 
 Bộ 06 30.900 185.400 

10 Dây ABC 4x95mm2  Mét 03 89.319 267.957 

11 Băng keo hạ thế  Cuộn 02 7.000 14.000 

 Tổng cộng  
  

 
1.373.771 
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4. Phân công thực hiện : 

- Tổ QLKT Đội QLĐ Nam Sông Hương gia công lắp đặt xà theo phương án. 

- Tổ TH Đội QLĐ Nam Sông hương cấp vật tư thiết bị theo phương án, giải quyết 

các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện phương án. 

5. Thời gian thực hiện : Trước ngày 25 tháng 8 năm 2025.   

Phương án xử lý đường dây hạ thế tại địa chỉ 29/56 An Lăng 3 thuộc TBA An 

Lăng 3 này là hợp lý đảm bảo an toàn và mỹ quan, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và khả năng 

cung cấp điện của lưới điện hạ thế. 

Kính đề nghị Đội QLĐ Nam Sông Hương xét duyệt./. 

 

Nơi nhận: 
  - Đội QLĐ NSH (báo cáo); 

  - Tổ  thực hiện; 

  - Tổ KD phối hợp; 

  - Lưu TTHthangtt. 

 

 

 

 

 

 

 KT.ĐỘI TRƯỞNG  
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Vị trí lắp đặt xà 



lç F18

lç F18

Ghi chuï :
1. Xaì âæåüc maû keîm nhuïng noïng theo quy phaûm cuía ngaình
2. Caïc läù bàõt bulon Fi20
3. Caïc läù bàõt sæï Fi18
4.Kêch thæåïc trong ngoàûc duìng âãø gia cäng xaì bàõt cäüt LT-10,5m

l­îng ®¬n vÞ toµn bé(mm)
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