



BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Hôm nay, vào lúc 09. giờ 00. ngày 11. tháng 11. năm 2019

Tại: ...Đường...Lhan...Đinh...Lhuông...I...Vinh...Ninh...T.P.Hue.

1. Thành phần:

Chúng tôi gồm:

Đại diện UBND Phường Vinh Ninh

- Ông/ (bà): ...Bùi...Thị...Lhuông..... - Chức vụ: ...Điạ...chính.....
- Ông/ (bà): - Chức vụ:
- Ông/ (bà): - Chức vụ:

Đại diện Dự án CTMT N32c Huế :

- Ông/ (bà): ...Trần...T.Long...Quân... - Chức vụ: ...Cán...bà...kỹ...thuật..
- Ông/ (bà): - Chức vụ:

Đại diện Tổ vận giám sát DACTM

- Ông/ (bà): ...Nguyễn...Lan...Tuan... - Chức vụ: ...Giám...sát...thi...công
- Ông/ (bà): ...Nguyễn...Hữu...Quang... - Chức vụ: ...Giám...sát...thi...công

Đại diện Đơn vị thi công DACTM

- Ông/ (bà): ...Nguyễn...Sang...Tuan... - Chức vụ: ...CB...KT...(.gọi...0.2).....
- Ông/ (bà): ...Nguyễn...Công...Đan... - Chức vụ: ...CB...KT...(.gọi...1.B)...

2. Nội dung:

UBND Phường Vinh Ninh phối hợp với Dự án cải thiện môi trường nước làm việc liên quan đến việc hoàn trả mặt bằng tại vị trí chân cầu Bến Ngự:

....Tai buổi làm việc tại diễn dự án cải thiện môi trường
nước có ý kiến như sau:

....Cải vị từ chôn cầu Bến Ngủ, dự án chưa hoàn
tủ, mặt bằng vỉa hè hiện trạng, đã dự. Dự án sẽ
tiến hành hoàn thiện mặt bằng trong tháng 11/2019.

Biên bản lập xong lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày; đã đọc cho mọi người
cùng nghe và đồng ý ký tên.


Đại diện UBND Phường Vĩnh Ninh


Bùi Thị Nhung

Đại diện Dự án CTMT Nước Thê


Trần Trọng Cường

Đại diện Tổ vận hành sân bóng đá CTMTN


Nguyễn An Trần


Nguyễn Huệ Quốc

Đại diện Đơn vị thi công DACTMTN


Nguyễn Sơn Toàn


Nguyễn Công Đức