

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Hôm nay, ngày tháng 04 năm 2020, chúng tôi gồm có:

I. Đại diện UBND Phường Thuận Lộc:

- Ông: Trần Ngọc Hà Chức vụ: PCT UBND
- Ông: Chức vụ:

II. Đại diện Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế:

- Ông: Phạm Thư Thái Chức vụ: TB QLDA ĐTXD
- Ông: Nguyễn Khoa Hậu Chức vụ: CV Ban QLDA ĐTXD

III. Đại diện đơn vị Tư vấn giám sát: Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng Năng Lượng Xanh.

- Ông: Bùi Việt Anh Chức vụ: Giám Đốc
- Ông: Chức vụ:

IV. Đại diện đơn vị thi công: Công ty TNHH Trường Long

- Ông: Nguyễn Song Hưng Chức vụ: Giám đốc
- Ông: Lê Văn Rô Chức vụ: Chỉ huy trưởng

Căn cứ thực tế khảo sát hiện trường ngày 23/04/2020;

Căn cứ hồ sơ thiết kế và tổng mức đầu tư đã được Chủ Đầu tư phê duyệt.

Sau khi kiểm tra hiện trường tuyến đường dây, chúng tôi thống nhất các nội dung sau:

1. Ý kiến của UBND Phường Thuận Lộc:

- Tại vị trí số 1 kiệt 34 Trần Quý Cáp, tuyến 1 đường dây hạ áp sau TBA Hồ Tịnh Tâm, UBND phường và người dân đề nghị thay đổi vị trí trồng cột điện, dịch vị trí số 01 ra trước vỉa hè cạnh bên trụ nhà số 36 đường Trần Quý Cáp để thuận tiện cho việc đi lại của kiệt 34 Trần Quý Cáp. Thống nhất bổ sung thêm 01 móng cột sắt, 01 bộ tiếp địa LR-1 và bỏ đi 01 móng cột sắt, 01 bộ tiếp địa LR-1 đã đúc trước của nhánh rẽ đường dây hạ thế sau TBA Hồ Tịnh Tâm.

2. Ý kiến của đại diện Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế:

- Thống nhất ý kiến của UBND Phường Thuận Lộc, lập hồ sơ trình Chủ Đầu tư phê duyệt bổ sung, hiệu chỉnh tuyến đường dây trên;

V. Kết luận: Thống nhất ý kiến của các bên liên quan:

Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản. Các bên tham gia đã thống nhất các nội dung nêu trên./.



UBND PHƯỜNG THUẬN LỘC

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TT-HUẾ



PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Hà

CÔNG ĐƠN VỊ THI CÔNG

TRƯỜNG LONG

Nguyễn Song Hưng



ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG NĂNG LƯỢNG XANH

Bùi Việt Anh