

**CÔNG TY CP ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
THỪA THIÊN HUẾ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 104/ĐTND-KTTH

(V/v: Điều tiết không chế đảm bảo giao thông
ĐTND theo mực nước và mùa lũ khu vực 14
(khu vực cầu yếu Phú Xuân - sông Hương)-
năm 2020)

Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 8 năm 2020

Kính gửi: Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

Căn cứ Thông tư số 40/2010/TT-BGTVT ngày 31/12/2010 của Bộ GTVT quy định về công tác điều tiết không chế đảm bảo giao thông và chống va trôi trên đường thủy nội địa; Thông tư 30/2017/TT-BGTVT ngày 07/9/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 40/2010/TT-BGTVT quy định về công tác điều tiết không chế đảm bảo giao thông và chống va trôi trên đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành;

Căn cứ Quyết định số 634/QĐ-CĐTND ngày 29/6/2020 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu gói thầu: ĐTKC-14: Điều tiết không chế đảm bảo giao thông ĐTND theo mực nước và mùa lũ khu vực 14 (khu vực cầu yếu Phú Xuân - sông Hương)- năm 2020;

Căn cứ Hợp đồng số 30.6/2020/HĐKT-ĐTKC ngày 30/6/2020 giữa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và Công ty cổ phần đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế về việc Gói thầu ĐTKC-14: Điều tiết không chế đảm bảo giao thông ĐTND theo mực nước và mùa lũ khu vực 14; Công trình: Điều tiết không chế đảm bảo giao thông ĐTND theo mực nước và mùa lũ khu vực miền Bắc, Trung, Nam - năm 2020;

Công ty Cổ phần Đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế sẽ triển khai kế hoạch thực hiện Gói thầu ĐTKC-14: Điều tiết không chế đảm bảo giao thông ĐTND theo mực nước và mùa lũ khu vực 14 (khu vực cầu yếu Phú Xuân - sông Hương)- năm 2020 bao gồm phương tiện, thiết bị và nhân công theo đúng khối lượng và phương án được duyệt;

Thời gian trực đảm bảo giao thông đường thủy kể từ 06 giờ 00 ngày 01/9/2020.

Công ty cổ phần đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế Kính đề nghị Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thành lập hội đồng kiểm tra, nghiệm thu giai đoạn công việc các hạng mục của công trình để đơn vị thi công có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo và làm cơ sở thanh quyết toán công trình theo quy định .

Kính mong sự quan tâm của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GTVT Thừa Thiên Huế (để b/c);
- Lưu VT, phòng KT-TH..

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Cửu Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH

**TRIỂN KHAI THỰC HIỆN GÓI THẦU ĐTKC-14: ĐIỀU TIẾT KHÔNG CHẾ ĐẢM
BẢO GIAO THÔNG ĐTND THEO MỰC NƯỚC VÀ MÙA LŨ KHU VỰC 14
CÔNG TRÌNH: ĐIỀU TIẾT KHÔNG CHẾ ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐTND THEO
MỰC NƯỚC VÀ MÙA LŨ KHU VỰC MIỀN BẮC, TRUNG, NAM - NĂM 2020**

Căn cứ Quyết định số 2549/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2019 của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt kế hoạch bảo trì công trình ĐTND quốc gia năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2566/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1275/QĐ-CĐTND ngày 18/12/2019 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về việc phê duyệt phương án, dự toán công tác điều tiết không chế đảm bảo giao thông ĐTND khu vực miền Trung - năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 46/QĐ-CĐTND ngày 04/02/2020 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về việc phê duyệt điều chỉnh phương án, dự toán công tác điều tiết không chế đảm bảo giao thông ĐTND khu vực miền Trung - năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 350/QĐ-CĐTND ngày 13/4/2020 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công tác điều tiết không chế đảm bảo giao thông ĐTND theo mực nước và mùa lũ khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam - năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 358/QĐ-CĐTND ngày 17/4/2020 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán công tác Điều tiết không chế đảm bảo giao thông ĐTND khu vực miền Trung - năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 362/QĐ-CĐTND ngày 17/4/2020 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công tác Điều tiết không chế đảm bảo giao thông ĐTND theo mực nước và mùa lũ khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam - năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 363/QĐ-CĐTND ngày 17/4/2020 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu các gói thầu TVĐT.ĐTKC: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu: ĐTKC-13; ĐTKC-14; ĐTKC-15, ĐTKC-16; ĐTKC-17; ĐTKC-18 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 393/QĐ-CĐTND ngày 29/04/2020 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) các gói thầu điều tiết không chế đảm bảo giao thông ĐTND theo mực nước và mùa lũ khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam - năm 2020 (Từ gói thầu ĐTKC-13 đến ĐTKC-18). Công trình điều tiết không chế đảm bảo giao thông ĐTND theo mực nước và mùa lũ khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam - năm 2020;

Quyết định số 634/QĐ-CĐTND ngày 29/6 /2020 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu ĐTKC-14: Điều tiết không chế đảm bảo giao thông ĐTND theo mực nước và mùa lũ khu vực 14.



Căn cứ Hợp đồng số 30.6/2020/HĐKT-ĐTKC ngày 30/6/2020 giữa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và Công ty cổ phần đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế về việc Gói thầu ĐTKC-14: Điều tiết không chế đảm bảo giao thông ĐTNĐ theo mực nước và mùa lũ khu vực 14; Công trình: Điều tiết không chế đảm bảo giao thông ĐTNĐ theo mực nước và mùa lũ khu vực miền Bắc, Trung, Nam - năm 2020;

Công ty Cổ phần Đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế sẽ triển khai kế hoạch thực hiện Gói thầu ĐTKC-14: Điều tiết không chế đảm bảo giao thông ĐTNĐ theo mực nước và mùa lũ khu vực 14 (khu vực cầu yếu Phú Xuân - sông Hương)- năm 2020 với những nội dung sau:

1. Công tác chuẩn bị

- Thành lập Tổ Điều tiết không chế đảm bảo giao thông ĐTNĐ theo mực nước và mùa lũ khu vực 14 (khu vực cầu yếu Phú Xuân - sông Hương);
- Điều động và bố trí nhân lực, phương tiện, thiết bị, hệ thống báo hiệu theo phương án kỹ thuật đã được duyệt;
- Giao kế hoạch, nhiệm vụ thực hiện cho Tổ Điều tiết không chế đảm bảo giao thông ĐTNĐ;

2. Công tác triển khai cụ thể

- Ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ huy công trình; Tổ Điều tiết không chế đảm bảo giao thông ĐTNĐ theo mực nước và mùa lũ khu vực 14 (khu vực cầu yếu Phú Xuân - sông Hương);
- Ban hành Quyết định điều động, bố trí phương tiện thủy phục vụ Điều tiết không chế đảm bảo giao thông ĐTNĐ theo mực nước và mùa lũ khu vực 14 (khu vực cầu yếu Phú Xuân - sông Hương);
- Ban hành Quyết định An toàn và vệ sinh lao động phục vụ Điều tiết không chế đảm bảo giao thông ĐTNĐ theo mực nước và mùa lũ khu vực 14 (khu vực cầu yếu Phú Xuân - sông Hương);
- Ban hành Quyết định Phòng cháy chữa cháy phục vụ Điều tiết không chế đảm bảo giao thông ĐTNĐ theo mực nước và mùa lũ khu vực 14 (khu vực cầu yếu Phú Xuân - sông Hương);
- Ban hành Quyết định giao nhiệm vụ, kế hoạch thường trực Điều tiết không chế đảm bảo giao thông ĐTNĐ theo mực nước và mùa lũ khu vực 14 (khu vực cầu yếu Phú Xuân - sông Hương);

+ Về chốt trực gồm: 02 chốt

- Chốt thượng lưu: bố trí tàu $\geq 33CV$ (đầy đủ kíp thợ)
- Chốt hạ lưu: bố trí xuồng cao tốc $\geq 40CV$ (đầy đủ kíp thợ)

+ Về nhân lực gồm:

- Chỉ huy trưởng (phụ trách chung),
- Thuyền trưởng, vận hành máy và thủy thủ: (đủ định biên theo quy định)
- Công nhân thường trực điều tiết giao thông: (01 người/ca x 3ca x 2 trạm)



+ Về phương tiện gồm: (đăng ký, đăng kiểm...)

- Tàu công tác $\geq 33CV$ có gắn thiết bị Camera giám sát và thiết bị AIS: 01 chiếc
- Xuồng cao tốc $\geq 40CV$ có gắn thiết bị Camera giám sát: 01 chiếc

+ Về báo hiệu:

- Báo hiệu thông báo chỉ dẫn trên bờ: 12 bộ
- Thiết bị camera giám sát trên bờ: 02 bộ
- Ống nhòm: 02 bộ

+ Về thời gian triển khai thực hiện:

- Ngày 31/8/2020 triển khai lắp đặt báo hiệu tại hiện trường;
- Ngày 01/9/2020 bắt đầu từ 06 giờ 00 phút, triển khai các chốt thường trực điều tiết, hướng dẫn giao thông tại hiện trường.

+ Về hệ thống sổ sách:

- Sổ phân công công tác: 02 quyển
- Sổ nhật ký giao ca: 02 quyển
- Sổ theo dõi mực nước: 01 quyển
- Sổ theo dõi lưu lượng vận tải: 01 quyển
- Sổ nhật ký điều tiết giao thông: 02 quyển
- Sổ nhật ký phương tiện: 02 quyển

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện Gói thầu ĐTKC-14: Điều tiết không chế đảm bảo giao thông ĐTNĐ theo mực nước và mùa lũ khu vực 14 (khu vực cầu yếu Phú Xuân - sông Hương)- năm 2020 của Công ty cổ phần đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế gửi Cục Đường thủy nội địa Việt Nam để kiểm tra giám sát và chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GTVT Thừa Thiên Huế (để b/c);
- Lưu VT, phòng KT-TH..

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Cửu Thắng

