

Số: 21/KH-UBND

Phú Thượng, ngày 14 tháng 3 năm 2021

KẾ HOẠCH VỐT BÈO TRÊN CÁC SÔNG, HỎI NĂM 2021

Căn cứ công văn số: 145/UBND-NN của UBND huyện Phú Vang ngày 22/02/2021 về việc tổ chức vớt bèo trên các sông, hói năm 2021;

Căn cứ vào hệ thống sông, hói trên địa bàn xã;

Năm 2021, được sự quan tâm của UBND huyện hỗ trợ kinh phí cùng với nguồn ngân sách xã, UBND xã đề ra kế hoạch vớt bèo trên các sông, hói trên địa bàn toàn xã gồm: sông Hương, sông Như Ý, sông Phở Lợi, hói Mộc Hàn, hói La Ý, hói Phú Khê và các kênh hói nội đồng với quyết tâm hạn chế để bèo phát triển trở lại, UBND xã hợp đồng với 09 thôn thường xuyên vớt bèo trên các sông hói nêu trên theo kế hoạch đề ra.

1. Hiện trạng bèo trên sông, hói: tổng chiều dài: 6.100 m

***Tuyến 1:** Hói Phú Khê (1.800 m) - Từ cầu Phở Tây đến hói Phở Trung

***Tuyến 2 :** Hói Mộc Hàn (1000 m) - Từ Cầu Ông Thượng đến cầu Phở Tây

***Tuyến 3:** Hói La Ý (1000 m) - Từ cầu Phở Tây đến đập Thượng Đê

***Tuyến 4 :** Sông Như Ý (1000 m) - Từ giáp ranh phường Vĩ Dạ đến cầu

chú Vỹ

***Tuyến 5 :** Sông Phở Lợi (300 m) - Từ đập La Ý đến trạm bơm Phú Mậu 2

***Tuyến 6 :** Sông Hương (1000 m) - Từ giáp phường Vĩ Dạ đến đập La Ý

***Tuyến 7 :** Các kênh hói, nội đồng (1000 m)

2. Tổ chức thực hiện:

- Theo dõi, đôn đốc: phó chủ tịch UBND xã phụ trách kinh tế và công chức Địa chính-Xây dựng-Môi trường- Nông nghiệp có trách nhiệm giám sát, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, theo kế hoạch.

- Công chức Văn Phòng, Công chức ĐC-NN-XD-MT tham mưu kế hoạch ra quân vớt bèo trên các sông hói trên địa bàn xã.

- Công chức Tài chính- Kế toán xã tham mưu kinh phí để đảm bảo kinh phí tổ chức thực hiện kế hoạch.

- Thôn trưởng 9 thôn, chi đoàn LLDQ xã, Đoàn TN, Hội CCB, Hội Nông dân thực hiện theo kế hoạch đề ra, trong thời gian thực hiện có gì vướng mắc báo cáo với chủ tịch UBND xã để kịp thời chỉ đạo, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.

3. Kinh phí thực hiện:

- Căn cứ vào nguồn kinh phí ngân sách UBND xã. UBND xã giao cho kế toán ngân sách xã chuẩn bị nguồn kinh phí để chi trả theo kế hoạch, thời gian nghiệm thu thanh lý vào các ngày cuối hàng tháng. UBND xã giao cho thôn trưởng

thôn Ngọc Anh, thôn trưởng thôn Lại Thế 1, thôn trưởng thôn Lại Thế 2, thôn trưởng thôn Tây Thượng, thôn trưởng Nam Thượng, thôn trưởng thôn Tây Trì Nhơn, thôn trưởng thôn Trung Đông, thôn trưởng thôn La Ý, chi đoàn LLDQ xã, Đoàn xã theo từng khu vực phù hợp với vị trí địa lý các tuyến trên. Từ ngày 13,14 tháng 3 năm 2021 đến ngày 30 tháng 8 năm 2021, phải hoàn thành đảm bảo hạn chế đề bèo phát triển trở lại làm ảnh hưởng đến dòng chảy của các sông, hói nói trên (lưu ý : ngày 13,14 tháng 6 năm 2021 ra quân trọng điểm các tuyến 4,5,6)

***Thời gian thực hiện:**


Tuyến	Chiều dài (m)	Chiều rộng (m)	Khối lượng (m ²)	Số tiền (triệu đồng)	Địa điểm, vị trí	Ghi Chú
1	1.800	10	18.000		Từ cầu Phở Tây đến hói Phở Trung	
2	1.000	19	19.000		Từ cầu ông Thượng đến cầu Phở Tây	
3	1.000	06	6.000		Cầu Phở Tây đến đập La Ý	
4	1.000	20	20.000		Từ giáp ranh phường Vĩ Dạ đến cầu chú Vỹ	
5	300	25	75.000		từ đập La Ý đến trạm bơm Phú Mậu 2	
6	1.000	20	20.000		Từ giáp phường Vỹ Dạ đến đập La Ý	
7	1.000	12	12.000		Các kênh, hói nội đồng	
Tổng cộng	7.100		170.000			

Trên đây là kế hoạch vớt bèo trên các sông, hói năm 2021 UBND xã yêu cầu các cá nhân và tập thể liên quan thực hiện nghiêm túc, đảm bảo dòng chảy trên các sông hói được khơi thông, trong quá trình thực hiện có vấn đề vướng mắc các cá nhân và tập thể được nêu trên báo cáo với chủ tịch UBND xã để kịp thời giải quyết.

Nơi nhận:

- UBND Huyện(B/c)
- Phòng TNMT(B/c)
- Phòng NNPTNT(B/c)
- Phòng TCKH(B/C)
- TV Đảng Ủy (B/c)
- TT.HDND(B/c)
- Lưu: VP, ĐC-NN-XD-MT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Toàn