

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN LÀM VIỆC HIỆN TRƯỜNG

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng khu vực thị xã Hương Trà tổ chức buổi làm việc liên quan đến việc xe của Công ty TNHH Tân Bảo Thành vận chuyển vật liệu vào công trình: Hạ tầng khu dân cư TDP Thanh Chũr, phường Hương An.

Hôm nay, ngày 22 tháng 02 năm 2021 tại hiện trường công trình chúng tôi gồm có:

1. Đại diện Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư XD khu vực thị xã Hương Trà

Ông: Phan Thành Tân

Chức vụ: P. Giám đốc

Ông: Nguyễn Hữu King

Chức vụ: Giám sát kỹ thuật

2. Đại diện: UBND Phường Hương An:

Ông: Phan Phước Thìn

Chức vụ: Chủ tịch

Ông:

Chức vụ:

3. Đại diện: Ban Giám sát cộng đồng:

Ông: Nguyễn Hùng Hải

Chức vụ: Chủ tịch

Ông:

Chức vụ:

4/ Đại diện nhà thầu thi công: Công ty TNHH Tân Bảo Thành:

Ông: Nguyễn Chí Cẩm

Chức vụ: Giám Đốc

Ông: Nguyễn Duy Lâm

Chức vụ: Kỹ thuật thi công

- Sau khi kiểm tra tuyến đường quy hoạch khu dân cư Ân Nam, xe của Công ty TNHH Tân Bảo Thành vận chuyển vật liệu đất đắp chạy qua có làm hư hỏng một đoạn khoảng 50m.

- Đại diện chủ đầu tư: Đề nghị phía công ty khắc phục sửa chữa sau khi thi công hoàn thành công trình: Hạ tầng khu dân cư TDP Thanh Chũr, phường Hương An và bố trí công nhân dọn vệ sinh rơi vãi dọc tuyến đường khi xe vận chuyển chạy qua khu dân cư.

- Đại diện UBND phường Hương An: Trong quá trình vận chuyển vật liệu đi qua khu dân cư phía đơn vị thi công điều khiển xe chạy với tốc độ chậm hơn để đảm bảo an toàn giao thông cho bà con.

- Đại diện Ban GSCĐ: Đề Nghị phía đơn vị thi công bố trí người vệ sinh và đảm bảo ATGT cho người dân đồng thời khắc phục những đoạn hư hỏng do phía công ty gây ra.

- Đại diện đơn vị thi công: Do đường vận chuyển vật liệu vào công trình chỉ có một con đường duy nhất là đi qua khu dân cư Ân Nam nên đơn vị thi công cam kết sẽ khắc phục những đoạn đường do xe của phía công ty chạy qua làm hư hỏng sau khi hoàn thành công trình.

Hội đồng thống nhất như sau:

Đơn vị thi công cam kết hoàn trả lại mặt đường do xe của Công ty vận chuyển vật liệu vào công trình làm hư hỏng sau khi hoàn thành công trình: Hạ tầng khu dân cư TDP Thanh Chũ, phường Hương An..

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ



UBND PHƯỜNG HƯƠNG AN



Phạm Thành Sơn
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU



Phạm Phước Chỉnh
BAN GIÁM SÁT CỘNG ĐỒNG



KS. Nguyễn Chí Cẩm

Nguyễn Duy Lâm

Nguyễn Đăng Hồi