

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ LỘC SƠN**

Số: 441/UBND - NC

*V/v giải quyết phản ánh từ Trung tâm
giám sát điều hành Đô thị thông minh*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Lộc Sơn, ngày 26 tháng 7 năm 2021

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Phú Lộc tại Công văn số 3057/UBND-NC ngày 22/7/2021 về việc giải quyết phản ánh từ Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế:

“Đoạn đường từ nhà ông Tường đến ngã ba nhà ông Chai, thôn Vinh Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc, chính quyền đã vận động dân để hiến đất để mở rộng con đường đổ bê tông lên đô thị hóa, vậy mà cả một năm nay con đường chỉ làm được một nửa còn lại một nửa đang còn bỏ dở dang, chỉ đổ đất đỏ và bỏ ngang giữa chừng. Về mùa nắng thì xe chạy quá bụi đầy, nhà chỉ biết đóng cửa cả ngày, mùa mưa thì con đường bị sình lầy, người dân ở đây không thể đi lại được, tội nhất là cho các cháu nhỏ đi học, khi đi và khi về áo quần dính đầy bùn đỏ, mưa xuống thì hai bên nhà đất bị sạt lở quá nguy hiểm cho những nhà ở xung quanh. Tôi khẩn thiết kính trình quý cấp chính quyền địa phương quan tâm đến con đường này, thi công nhanh cho người dân và các cháu yên tâm đến trường khi mùa mưa lũ đến. Tôi xin thành thật biết ơn” Qua kiểm tra, rà soát. UBND xã Lộc Sơn báo cáo như sau:

Trong quá trình thi công đường giao thông đội 2, thôn Vinh Sơn, UBND xã Lộc Sơn và cùng các cơ quan có liên quan nhận thấy đoạn cuối tuyến từ cọc P8-> KC dài 213,1m (*theo hồ sơ thiết kế*) nằm trong Quy hoạch trục trung tâm đô thị mới La Sơn đang được thẩm định phê duyệt. Vì vậy, UBND xã Lộc Sơn đã lập Tờ trình 215/TTr-UBND ngày 13/4/2021, về việc xin điều chỉnh quy mô đầu tư xây dựng công trình đường giao thông đội 2, thôn Vinh Sơn.

Đến ngày 14 tháng 5 năm 2021, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã chủ trì, phối hợp với Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện và UBND xã Lộc Sơn tổ chức buổi kiểm tra thực địa và bàn sự cần thiết phải điều chỉnh quy mô đầu tư xây dựng công trình nêu trên. Sau khi kiểm tra thực tế tại công trình và các hồ sơ có liên quan thì thống nhất không tiến hành đổ bê tông đoạn này và thay thế bằng kết cấu cấp phối đá dăm để tránh lãng phí khi các tuyến trong quy hoạch triển khai thực hiện. Đồng thời đề nghị bổ sung thay thế tuyến với quy mô tương đương nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông đi lại, phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong vùng.

Trên cơ sở đó, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã có báo cáo số 345/BC-KTHT ngày 08/6/2021 và đang chờ UBND huyện Phú Lộc xem xét phê duyệt.

Vậy, UBND xã Lộc Sơn trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch và các PCT UBND xã;
- Lưu: VT, ĐC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lại Đình Đen