

Số: 1639 /QĐ-UBND

Phú Vang, ngày 28 tháng 4 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Công trình: Hệ thống điện chiếu sáng nội thị Phú Đa**

**ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015 ;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Ban hành quy định về công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 4448/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân huyện Phú Vang về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Hệ thống điện chiếu sáng nội thị Phú Đa;

Theo Báo cáo thẩm định số 690/BC-TCKH ngày 23 tháng 4 năm 2021 của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình Hệ thống điện chiếu sáng nội thị Phú Đa;

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phú Vang tại tờ trình số 41/TTr-BQL ngày 22 tháng 4 năm 2021 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hệ thống điện chiếu sáng nội thị Phú Đa.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hệ thống điện chiếu sáng nội thị Phú Đa với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phú Vang có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


**Điều 4.** Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng

khu vực huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Đa và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Trần Thanh Long**

**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**CÔNG TRÌNH: HỆ THỐNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG NỘI THỊ PHÚ ĐÀ**  
**ĐỊA ĐIỂM: THỊ TRẤN PHÚ ĐÀ, HUYỆN PHÚ VANG**

( Kèm theo quyết định số 1639 /QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2021 của UBND huyện Phú Vang)

| STT        | Tên gói thầu hoặc công việc                                                   | Giá gói thầu (đồng)  | Hình thức lựa chọn nhà thầu              | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Nguồn vốn đầu tư |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|------------------|
|            | <b>Tổng số</b>                                                                | <b>5.000.000.000</b> |                                          |                               |                                     |               |                              |                  |
| <b>I</b>   | <b>Phần công việc đã thực hiện</b>                                            | <b>184.000.000</b>   |                                          |                               |                                     |               |                              |                  |
| 1          | Gói thầu số 01: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật                           | 168.000.000          | Chỉ định thầu                            |                               | Đã thực hiện                        | Trọn gói      | Theo hợp đồng                |                  |
| 2          | Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán                  | 16.000.000           | Chỉ định thầu                            |                               | Đã thực hiện                        | Trọn gói      | Theo hợp đồng                |                  |
| <b>II</b>  | <b>Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu</b> | <b>351.959.000</b>   |                                          |                               |                                     |               |                              |                  |
| 1          | Chi phí Quản lý dự án                                                         | 108.684.000          | Chủ đầu tư thực hiện                     |                               |                                     |               |                              |                  |
| 2          | Chi phí thẩm định BCKTKT                                                      | 950.000              |                                          |                               |                                     |               |                              |                  |
| 3          | Chi phí thẩm định HSMT, KQLCNT                                                | 4.326.000            |                                          |                               |                                     |               |                              |                  |
| 4          | Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán                                         | 28.500.000           | Chủ đầu tư và cơ quan nhà nước thực hiện |                               |                                     |               |                              |                  |
| 5          | Chi phí dự phòng                                                              | 207.499.000          |                                          |                               |                                     |               |                              |                  |
| 6          | Chi phí thẩm định giá                                                         | 2.000.000            |                                          |                               |                                     |               |                              |                  |
| <b>III</b> | <b>Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu</b>                        | <b>4.464.041.000</b> |                                          |                               |                                     |               |                              |                  |
| 1          | Gói thầu số 03: Chi phí lập HSMT, đánh giá HSĐT                               | 16.788.000           | Chỉ định thầu                            | 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ      | Quý II năm 2021                     | Trọn gói      | Theo hợp đồng                |                  |
| 2          | Gói thầu số 04: Chi phí xây dựng                                              | 4.326.921.000        | Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng    | 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ      | Quý II năm 2021                     | Trọn gói      | 210 ngày                     |                  |
| 3          | Gói thầu số 05: Giám sát thi công xây dựng                                    | 111.029.000          | Chỉ định thầu                            | 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ      | Theo gói thầu số 04                 | Trọn gói      | Theo hợp đồng                |                  |
| 4          | Gói thầu số 06: Bảo hiểm xây dựng công trình                                  | 9.303.000            | Chỉ định thầu                            | 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ      | Theo gói thầu số 04                 | Trọn gói      | Theo hợp đồng                |                  |