

**UBND THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ
BAN QLDA KHU VỰC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 88/QLDA

Hương Trà, ngày 10 tháng 02 năm 2022

V/v thi công công trình Nâng cấp,
thảm nhựa đường Cao Văn Khánh,
phường Hương An.

Kính gửi:

- UBND phường Hương An;
- Công ty TNHH MTV Xây dựng và Môi trường Đô thị An Nhiên.

Theo Hợp đồng kinh tế số 01HA/2021/HĐ-XD ngày 02/7/2021 giữa UBND phường Hương An và Công ty TNHH MTV Xây dựng và Môi trường đô thị An Nhiên về việc thi công công trình Nâng cấp, thảm nhựa đường Cao Văn Khánh, phường Hương An, công trình được khởi công ngày 08/7/2021, hoàn thành ngày 06/12/2021. Đến ngày 10/02/2022, công trình mới thi công phần cấp phối đá dăm, còn lại phần thảm nhựa, lề đường chưa thi công gây bụi bẩn và mất an toàn giao thông cho người dân đi lại trên tuyến.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà đề nghị đơn vị thi công trả lời bằng văn bản nêu lý do chậm tiến độ và cam kết ngày hoàn thành công trình đưa vào sử dụng gửi chủ đầu tư để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**KT. GIÁM ĐỐC
P. GIÁM ĐỐC**

Trần Duy Vĩnh Phú