

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ LỘC SƠN**

Số: 285/UBND-GT

*V/v giải quyết phản ánh từ Trung tâm
giám sát điều hành Đô thị thông minh*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Lộc Sơn, ngày 30 tháng 5 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc.

Thực hiện Công văn số 1848/UBND-GT của UBND huyện Phú Lộc ngày 24/5/2022 về việc giải quyết phản ánh từ Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế:

“Tôi khẩn thiết yêu cầu chính quyền huyện Phú Lộc quan tâm đến con đường từ đội 2 đến đội 5 thôn Vinh Sơn, xã Lộc Sơn, đã gần ba năm thi công, còn 1/3 con đường đang bỏ dang dở, chúng tôi những người dân nơi đây sống trong cảnh nắng sống với bụi, mưa đi trong đầm lầy, đã hai lần chúng tôi đề nghị chính quyền quan tâm đến con đường này nhưng không có một đại diện chính quyền huyện hay xã vào cuộc để cho con đường được sạch sẽ, để mọi người dân chúng tôi sinh hoạt thuận lợi. Vì vậy, thêm một lần nữa chúng tôi tha thiết chính quyền huyện Phú Lộc hãy vào cuộc giúp đỡ cho chúng tôi có con đường sinh hoạt trước mùa mưa lũ đến. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.”, Qua kiểm tra, rà soát. UBND xã Lộc Sơn báo cáo kết quả như sau:

Liên quan đến nội dung này, UBND xã Lộc Sơn đã ban hành Công văn số 441/BC-UBND ngày 26/7/2021 báo cáo rõ đối với nội dung nêu trên. Tuy nhiên, UBND xã Lộc Sơn xin báo cáo tiến độ cụ thể cho đến nay như sau:

Ngày 14 tháng 5 năm 2021, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã chủ trì, phối hợp với Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện và UBND xã Lộc Sơn tổ chức buổi kiểm tra thực địa và bàn sự cần thiết phải điều chỉnh quy mô đầu tư xây dựng công trình nêu trên. Sau khi kiểm tra thực tế tại công trình và các hồ sơ có liên quan thì thống nhất không tiến hành đổ bê tông đoạn này và thay thế bằng kết cấu cấp phối đá dăm để tránh lãng phí khi các tuyến trong quy hoạch triển khai thực hiện. Đồng thời đề nghị bổ sung thay thế tuyến mới với quy mô tương đương nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông đi lại, phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong vùng.

Đến ngày 08/6/2021, phòng Kinh tế và Hạ tầng đã có báo cáo số 345/BC-KTHT và đã được UBND huyện Phú Lộc phê duyệt chủ trương đầu tư, từ cơ sở đó, UBND xã Lộc Sơn đã lập Tờ trình số 558/TTr-UBND ngày 29/9/2021, trình phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phú Lộc phê duyệt thẩm định điều chỉnh dự toán và báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình.

Hiện nay, tuyến mới thay thế đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ giai đoạn cuối, vì tuyến mới và tuyến đường đã thi công (*theo phản ánh*) là cùng một dự án nên phải chờ được phê duyệt mới có kinh phí để thực hiện. Sau khi được

phê duyệt, UBND xã sẽ khẩn trương thi công cấp phối đá dăm để đảm bảo nhu cầu đi lại cho người dân.

Trong thời gian tới UBND xã sẽ tiếp tục kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm phê duyệt để UBND xã Lộc Sơn thực hiện tránh những phản ánh tương tự của người dân.

Vậy, UBND xã Lộc Sơn trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch và các PCT UBND xã;
- Lưu: VT, ĐC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lại Đình Đen