

Số: **41** /BC-BQL

Phú Vang, ngày **05** tháng 10 năm 2023

Trả lời phản ánh “Kiến nghị sớm thi công đoạn đường đập góc đi vào xóm 18 thôn An Truyền”.

Kính gửi: Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh

Ngày 19/9/2023, Ban QLDA Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Phú Vang nhận được phản ánh từ trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh ‘*Kiến nghị sớm thi công đoạn đường đập góc đi vào xóm 18 thôn An Truyền*’, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Phú Vang (Ban QLDA) báo cáo như sau:

Công trình Nâng cấp đường bê tông liên xã Phú An – Phú Mỹ (Đoạn từ xóm 18 thôn An Truyền đến khu vực Đập Góc) do Ban QLDA Đầu tư Xây dựng khu vực huyện làm chủ đầu tư. Đến nay công trình đã thi công cơ bản hạng mục mặt đường bê tông xi măng dài khoảng 1021m/1185m.

Hiện nay, UBND huyện đã bố trí vốn bổ sung cho dự án và Ban QLDA đã có công văn 159/CV-BQL ngày 29/9/2023 yêu cầu nhà thầu xây dựng tiếp tục thi công và hoàn thành công trình trong năm 2023.

Trên đây là trả lời phản ánh của Ban QLDA Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Phú Vang./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD, PGD Ban;
- Lưu.



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



***Nguyễn Văn An**