

Số: 443/QĐ-UBND

Hương Vinh, ngày 08 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Công trình: Đường kiệt 109 Bao Vinh, phường Hương Vinh
Địa điểm: Phường Hương Vinh, thành phố Huế, tỉnh TT Huế

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HƯƠNG VINH

- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 06 năm 2019;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH 13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của của Quốc hội;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định về công tác quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên để sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp mở rộng cơ sở vật chất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị Quyết số 91/ NQ - HĐND ngày 27 tháng 06 năm 2023 của Hội đồng nhân dân phường Hương Vinh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường kiệt 109 Bao Vinh, phường Hương Vinh;
Căn cứ Thông báo kết quả thẩm định số: 350 /QLĐT-TĐ ngày 04 tháng 10 năm 2023 của Phòng Quản lý đô thị thành phố Huế về việc Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Đường kiệt 109 Bao Vinh, phường Hương Vinh;
Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường kiệt 109 Bao Vinh, phường Hương Vinh với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. **Tên công trình:** Đường kiệt 109 Bao Vinh, phường Hương Vinh;
2. **Chủ đầu tư:** Ủy ban nhân dân phường Hương Vinh;
3. **Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật:** Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng GREEN.

4. **Chủ nhiệm lập báo cáo kinh tế kỹ thuật:** Nguyễn Đình Nhiên.

5. **Mục tiêu đầu tư xây dựng:** Góp phần chỉnh trang bộ mặt đô thị, đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường và cảnh quan phố cổ Bao Vinh.

6. **Nội dung và quy mô đầu tư:**

a. **Tuyến đường:**

- Chiều dài tuyến khoảng L=50m. Bề rộng mặt đường B=2,0-2,5m.
- Kết cấu mặt đường phần đường cũ tận dụng bao gồm các lớp từ trên xuống như

sau:

+ Mặt đường bê tông đá 1x2 M300 dày 18cm (bê tông thương phẩm).

+ Bù vênh mặt đường BTXM M300.

+ Lót bạt ni lông.

- Kết cấu mặt đường phần đường cũ đào bỏ và mở rộng bao gồm các lớp từ trên xuống như sau:

+ Mặt đường bê tông đá 1x2 M300 dày 18cm (bê tông thương phẩm).

+ Lót bạt ni lông.

+ Lớp cấp phối đá dăm loại 1 Dmax 37,5mm dày 15cm.

+ Lu nền đường cũ đạt K=0.95/ Đắp đất K95.

b. **Hệ thống thoát nước:**

- Tạo rãnh thoát nước phía trái tuyến rộng 10cm. Nước chảy từ cuối tuyến đến đầu tuyến, đổ vào hõng thu nước.

- Xây dựng cống thoát nước D300 dài khoảng 25m băng đường Bao Vinh đổ ra sông.

7. **Địa điểm xây dựng công trình:** Phường Hương Vinh, thành phố Huế, tỉnh TT Huế.

8. **Loại, cấp công trình:** Công trình giao thông, cấp IV.

9. **Phương án giải phóng mặt bằng:** Không.

10. **Tổng mức đầu tư:** 194.124.000 đồng

(Bằng chữ: Một trăm chín mươi bốn triệu, một trăm hai mươi bốn nghìn đồng)



Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 144.363.000 đồng.
- Chi phí QLDA: 4.366.000 đồng.
- Chi phí TVĐT xây dựng: 14.204.000 đồng.
- Chi phí khác: 1.107.000 đồng.
- Chi phí dự phòng: 30.084.000 đồng.

11. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn thu tiền sử dụng đất của phường Hương Vinh.

12. Hình thức quản lý dự án: Thuê tư vấn quản lý dự án.

13. Thời gian thực hiện dự án: 01 năm.

14. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a. Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

* Phần công việc đã thực hiện:

- Gói thầu số 01: Khảo sát, lập báo cáo KTKT

* Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà

thầu: Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán.

b. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 02: Toàn bộ phần xây lắp;

- Gói thầu số 03: Giám sát thi công xây dựng công trình;

- Gói thầu số 04: Tư vấn Quản lý dự án.

c. Giá gói thầu, nguồn vốn, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng. (Có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Văn phòng HĐND&UBND phường, Công chức Địa chính-Xây dựng và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Lưu VT;



Tạ Dương Anh Tuấn



TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

Công trình: Đường kiệt 109 Bao Vinh, phường Hương Vinh

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND, ngày 08 tháng 11 năm 2023 của UBND phường Hương Vinh)

TT	Hạng mục chi phí	Ký hiệu	Cách tính	Thành tiền
1.	Chi phí xây dựng:	G1	A1+...+A5	144.363.000
	-1- Mặt đường :	A1	A1	62.380.342
	-2- Nền đường :	A2	A2	2.453.275
	-3- Hệ thống thoát nước:	A3	A3	61.146.375
	-4- Hoàn trả mặt đường:	A4	A4	18.383.078
2.	Chi phí quản lý dự án:	G2	3,024% x G1	4.366.000
3.	Chi phí t vấn đầu t xây dựng:	G3	TV1+...+TV7	14.204.000
	- Khảo sát địa hình	TV1	Bảng tính riêng	1.784.000
	- Lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật	TV3	5,400% x G1	7.796.000
	- Giám sát thi công xây dựng	TV6	3,203% x G1	4.624.000
4.	Chi phí khác:	G4	K1	1.107.000
	- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán	K1	0,57% x G	1.107.000
5.	Chi phí dự phòng:	G5	Cũn lại	30.084.000
6.	Tổng mức đầu t(1+2+3+4+5)	G	G1+...+G5	194.124.000

Bảng chữ: Một trăm chín mươi bốn triệu, một trăm hai mươi bốn nghìn đồng



KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Đường kiệt 109 Bao Vinh, phường Hương Vinh

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2023)

STT	Tên gói thầu	Nội dung	Giá gói thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian lựa chọn	Thời gian thực hiện hợp đồng	Nguồn vốn
I		Phần công việc đã thực hiện	9.580.000					Nguồn thu từ tiền sử dụng đất của phường Hương Vinh
1	Gói thầu số 01	Khảo sát xây dựng, Lập báo cáo KTKT	9.580.000	Chỉ định thầu	Trọn gói	Đã thực hiện		
II		Phần công việc thực hiện kế hoạch đấu thầu	153.353.000					
1	Gói thầu số 02	Toàn bộ phần xây lắp	144.363.000	Chỉ định thầu	Trọn gói	Quý IV/2023	45 ngày	
2	Gói thầu số 03	Giám sát thi công xây dựng	4.624.000	Chỉ định thầu	Trọn gói	Quý IV/2023	Theo hợp đồng	
3	Gói thầu số 04	Tư vấn Quản lý dự án	4.366.000	Chỉ định thầu	Trọn gói	Quý IV/2023	Theo hợp đồng	
III		Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	31.191.000					
		Chi phí Thẩm tra, phê duyệt quyết toán	1.107.000					
1		Chi phí dự phòng	30.084.000					
IV		Tổng mức đầu tư	194.124.000					