

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Đình Xương và các tuyến nội thị tổ dân phố 5

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 02 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về công tác quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công; vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên để sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2024 của UBND thị xã về việc phân bổ kinh phí vượt thu tiền sử dụng đất, tiết kiệm chi xây dựng cơ bản năm 2023 và các năm trước chuyển nguồn sang năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2024 của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Đình Xương và các tuyến nội thị tổ dân phố 5;

Xét Tờ trình số 87/TTr-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2024 của UBND phường Phú Bài về việc đề nghị phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Đình Xương và các tuyến nội thị tổ dân phố 5;

Theo Báo cáo thẩm định số 103/KQTD-QLĐT ngày 05 tháng 4 năm 2024 của Phòng Quản lý đô thị thị xã Hương Thủy về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật Nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Đình Xương và các tuyến nội thị tổ dân phố 5.

Theo Báo cáo thẩm định số 94/BC-TCKH ngày 05 tháng 4 năm 2024 của Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Hương Thủy về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Đình Xương và các tuyến nội thị tổ dân phố 5.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Đình Xương và các tuyến nội thị tổ dân phố 5 với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Đình Xương và các tuyến nội thị tổ dân phố 5.

2. Chủ đầu tư: UBND phường Phú Bài

3. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Gia Kiên.

4. Chủ nhiệm thiết kế: KS. Nguyễn Thị Liên.

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

6. Nội dung và quy mô đầu tư:

- Thiết kế tuyến đường Nguyễn Đình Xương bám theo tuyến đường có sẵn, tổng chiều dài tuyến xây dựng khoảng 78m và tuyến kiệt 49,43m, trong đó:

+ Phần giao thông: Bề rộng mặt đường Nguyễn Đình Xương rộng 5,5m; bề rộng mặt đường kiệt 16 Nguyễn Đình Xương rộng 4,0m. Kết cấu mặt đường: Mặt đường bê tông đá 2x4 Mác 300.

+ Phần thoát nước: Xây mới đoạn mương thoát nước khẩu độ B600 một bên đường. Bố trí các hố thu đầu nối vào mương.

- Thiết kế tuyến đường Nguyễn Duy Luật bám theo tuyến đường có sẵn, tổng chiều dài tuyến xây dựng khoảng 90m, trong đó:

+ Phần giao thông: Bề rộng mặt đường 3,5m. Kết cấu mặt đường: Mặt đường bê tông đá 2x4 Mác 300.

+ Phần thoát nước: Xây mới đoạn mương thoát nước khẩu độ B600 một bên đường, bố trí các hố thu đầu nối vào mương.

- Thiết kế tuyến đường kiệt 50 Dương Thanh Bình bám theo tuyến đường có sẵn, tổng chiều dài tuyến xây dựng khoảng 54m, trong đó:

+ Phần giao thông: Bề rộng mặt đường 3,5m. Kết cấu mặt đường: Mặt đường bê tông đá 2x4 Mác 300.

+ Phần thoát nước: Xây mới đoạn mương thoát nước khẩu độ B400 hai bên đường, bố trí các hố thu đầu nối vào mương.

7. Địa điểm xây dựng: Phường Phú Bài

8. Hình thức đầu tư: Nâng cấp, cải tạo.

9. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV.

10. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Không có.

11. Tổng mức đầu tư: 1.200.000.000 đồng

Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm triệu đồng chẵn.

Trong đó:

- Chi phí xây dựng	994.420.000	đồng
- Chi phí QLDA	30.071.000	đồng
- Chi phí TVĐT xây dựng	122.939.000	đồng
- Chi phí khác	7.081.000	đồng
- Chi phí dự phòng	45.489.000	đồng

(Có bảng tổng hợp chi tiết kèm theo)

12. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thị xã.

13. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư hợp đồng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Thủy để quản lý dự án.

14. Thời gian thực hiện: 01 năm.

15. Đơn vị tiếp nhận quản lý và sử dụng: UBND phường Phú Bài.

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Đình Xương và các tuyến nội thị tổ dân phố 5 với những nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm. UBND phường Phú Bài (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch thị xã, Quản lý đô thị thị xã; Chủ tịch UBND phường Phú Bài; Giám đốc Kho Bạc nhà nước thị xã Hương Thủy và Thủ trưởng các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như điều 4;
- TT HĐND (b/c);
- CT, PCT UBND thị xã;
- VP: LĐ, CVPT;
- Kế toán ngân sách;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thanh Minh