



BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Liên quan đến các dự án đang thực hiện trên địa bàn Phường Phường Đức

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 ngày 28 tháng 02 năm 2025, tại Hội trường phường Phường Đức tiến hành làm việc với những thành phần sau:

1. ĐẠI DIỆN UBND PHƯỜNG:

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Ông (bà): Trương Văn An | chức vụ: PCT UBND phường |
| Ông (bà): Đoàn Hoàng Sỹ | chức vụ: PCT HĐND phường |
| Ông (bà): Tla Phong | chức vụ: CT UBNDTTQVN phường |
| Ông (bà): Trần Minh Tuấn | chức vụ: CC ĐC - XD phường |

2. ĐẠI DIỆN CÔNG AN PHƯỜNG:

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Ông (bà): Trần Văn Luyến | chức vụ: Trưởng công an phường |
| Ông (bà): Lê Tuấn Anh | chức vụ: CS khu vực 5 phường |

3. ĐẠI DIỆN BAN QLDA VÀ CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG

- | | |
|---|--|
| Ông: Nguyễn Ngọc
phố Huế | chức vụ: Ban QLDA đầu tư xây dựng CTGT thành phố Huế |
| Ông: Nguyễn Trường Tùng
quận Thuận Hóa | chức vụ: Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực |
| Ông: Hồ Cao Đức Khánh | chức vụ: Công ty CP MT & CTĐT TP Huế |
| Ông: Nguyễn Đăng Thông | chức vụ: Công ty Thiên An Hải |
| Ông: Phan Văn Đẻ | chức vụ: Công ty TNHH Hoàng Ngọc |

Ông: Bùi Quốc Khương

chức vụ: Công ty Đường bộ 01

Nội dung buổi làm việc

Làm việc liên quan đến công tác phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và công tác VSMT ảnh hưởng sức khỏe của khu dân cư trong thi công, công trình tại dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt Sông Hương, dự án đường đi bộ dọc sông Hương đoạn từ cầu Giã Viên đến đường Huyền Trân Công Chúa.

Qua buổi làm việc với các thành viên tham dự buổi họp có những nội dung sau :

- Ông Nguyễn Trường Tùng đại diện Ban quản lý dự án quận Thuận Hóa: Trước khi thực hiện triển khai dự án đã quán triệt công tác thi công đến các đơn vị thi công phải đảm bảo các tiêu chí khi thi công thực hiện dự án.

+ Tuyền kiệt 302 Bùi Thị Xuân mong chính quyền địa phương giao lại cho Ban quản lý dự án quận Thuận Hóa để lưu thông phương tiện vận chuyển vật liệu để dễ giải quyết và hoàn trả lại mặt bằng sau này .

+ Ban QLDA sẽ có trách nhiệm hoàn trả mặt bằng cho tuyền kiệt 302 Bùi Thị Xuân sau khi dự án hoàn thành .

- Ông Bùi Quốc Khương đại diện công ty đường bộ 1 : đơn vị trước đây có sử dụng kiệt 302 Bùi Thị Xuân để vận chuyển vật liệu vào thi công dự án và có làm hỏng bức tường và trụ cổng tại nhà anh Thắng (01 kiệt 302 Bùi Thị Xuân). Đơn vị sau cùng sẽ khắc phục đền bù cho hộ dân này (nhà anh Thắng)

- Ông Phan Văn Đễ đại diện Công ty Hoàng Ngọc: Phía công ty đã ký vào biên bản làm việc với ban QLDA quận Thuận Hóa và chính

quyền địa phương là sẽ hoàn trả lại mặt bằng đồ mới bê tông tuyến kiệt 302 Bùi Thị Xuân. Sau Trong quá trình thi công nếu tuyến kiệt này bị sụt lún, hư hỏng thì đơn vị thi công dự án sẽ khắc phục các điểm sụt lún để các phương tiện ra vào đảm bảo cho công việc và đi lại cho bà con. Đồng thời đại diện liên doanh thực hiện dự án tuyến dọc bờ Sông Hương phải có trách nhiệm trong việc hoàn trả mặt bằng tuyến kiệt 302 Bùi Thị Xuân và các tuyến kiệt mà có phương tiện giao thông ra vào để thực hiện dự án (sau khi dự án hoàn thành).

- Đ/c Luyện Trưởng công an phường: đề nghị các công ty phải theo dõi, cung cấp các phương tiện vào ra, tài sản của đơn vị mình quản lý để tránh mất cắp và phải chủ động bảo vệ tài sản.

+ Các điểm thi công trọng điểm hiện không có biển báo, cảnh báo. Phải đảm bảo an toàn lao động, các điểm có ảnh hưởng đến giao thông phải đặt biển báo và có người chỉ dẫn

+ Quá trình thi công phải đảm bảo an toàn việc đi lại cho bà con nhân dân

+ Các đơn vị thi công khi các phương tiện lưu thông vào các tuyến kiệt phải báo trước cho chính quyền địa phương để có hướng quản lý cũng như vận động bà con nhân dân để đảm bảo tiến độ thi công.

-Đ/c Sỹ: Về quản lý các phương tiện: phải đăng ký các phương tiện đến công an phường để quản lý. Cần khắc phục các điểm bị hư hỏng do quá trình thực hiện dự án gây ra (như bức tường và trụ công tại kiệt 302 Bùi Thị Xuân). Thành lập Ban giám sát cộng đồng của để kịp thời phản ánh và có hướng giải quyết.

-Đ/c Phong: Kiệt 254 lưu lượng xe ra vào chở vật tư nhiều nên mặt đường đoạn phía dưới bờ sông lầy lội, trơn trượt gây cản trở đi lại cho bà con nhân dân, vậy đề nghị bên đơn vị thi công san lấp tạm thời các điểm hư hỏng để bà con và phương tiện đi lại dễ dàng hơn.

Kết luận;

-Phải đảm bảo ATGT, phải có biển báo, phải có người chỉ dẫn tránh gây mất an toàn giao thông.

-Công tác vệ sinh môi trường các ban thực hiện dự án phải quản trịet các đơn vị thi công xe chở vật liệu phải có bạt đậy và không để rơi vãi khi vận chuyên. Phải thường xuyên tưới nước để tránh bụi gây ảnh hưởng đến sức khỏe đến nhân dân, đoạn thực hiện dự án từ cầu lòn đến Huyền Trân công Chúa .

-Phải có công tác phối hợp trong quá trình thi công với chính quyền địa phương . Phải bồi thường thiệt hại cho người dân khi quá trình thi công thực hiện dự án làm hư hỏng tài sản của người dân .

-Phải hoàn trả lại đường kiệt 302 Bùi thị xuân khi đã thi công xong dự án . Quá trình hoàn trả phải đảm bảo chất lượng tránh tình trạng kém chất lượng ảnh hưởng lâu dài sau này.

-Tuyển kiệt 302 bù thi xuân giao cho ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Thuận Hóa quản lý và sử dụng.

-Trường hợp tai nạn tại kiệt 254 Bùi thị xuân đề nghị công ty CP Hoàn Ngọc phải thăm hỏi và có trách nhiệm đối với người bị tai nạn .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Biên bản kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày được đọc lại cho mọi người cùng nghe và thống nhất ký vào biên bản./.

UBND PHƯỜNG ĐỨC

BAN QLDA VÀ CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG



PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn An

[Signature]

Trần Văn Lý

[Signature]

Đoàn Hoàng Sỹ
[Signature]

Trần Minh Tuấn

[Signature]

[Signature]

[Signature]
Nguyễn Đăng Thôn

[Signature]

Nguyễn Văn Lý

Đặng Thị S

[Signature]
Ban Quản Lý