

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Hôm nay, vào lúc 15 giờ 10 ngày 10 tháng 05 năm 2022

Tại: Văn phòng Điện lực Hương Trà

**CHÚNG TÔI GỒM CÓ :**

**I/ Đại diện Điện lực Hương Trà:**

- Ông: ..... - Chức vụ: .....

- Ông: Nguyễn Nhật Hải - Chức vụ: CSKT p KH KT

**II/ Đại diện: UBND phường Hương Trà**

- Ông(Bà): Lê Phước Lâm - Chức vụ: .....

- Ông(Bà): Lê Phước Lâm - Chức vụ: Địa chính - Xây dựng

**III/ Đại diện: .....**

- Ông(Bà): ..... - Chức vụ: .....

- Ông(Bà): ..... - Chức vụ: .....

**- Nội dung làm việc:**

..... C.Tỉnh. SCL. lưới điện hạ thế. khu vực Hương Trà năm 2022

**- Kết luận**

..... cột điện B.15. TBA. Giáp Trung khory thể thi công do  
vướng mặt bằng

..... & Hò. bà Hò. Thi. Thi' khory đồng ý dựng cột sắt vươn

..... cột B.18. Tay. Tơ. 2. vướng mặt bằng quy hoạch nên  
khory thể thi công


**- Ý kiến khách hàng:**

Biên bản lập xong lúc 15 giờ 45 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành ... bản có giá trị như nhau và mỗi bên giữ 01 bản.

Đại diện khách hàng Đại diện UBND

Đại diện DL Hương Trà

  
Lê Phước Lâm

  
Nguyễn Nhật Hải