

Số: **235**CV/2025/CTGDFPT

TP Huế, ngày **23** tháng **5** năm **2025**

V/v: "Cam kết khắc phục, sửa chữa đường Lưu Nhân Chú và Nguyễn Đức Tâm trong thời gian đang thi công và hoàn trả sau khi hoàn thành dự án: Tổ hợp giáo dục tại khu E – Đô thị mới An Vân Dương".

Kính gửi: - **BAN QLDA ĐẦU TƯ XD VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TP HUẾ**

- Căn cứ Công văn số 991/BĐTPT-QLĐT ngày 14/5/2025 về việc: "đảm bảo vệ sinh môi trường, sửa chữa, hoàn trả mặt đường Lưu Nhân Chú và Nguyễn Đức Tâm theo cam kết tại công văn số 15/BQLDA trong quá trình thi công dự án Tổ hợp Giáo dục tại khu E – Đô thị mới An Vân Dương";
- Căn cứ tình hình thực tế thi công tại công trường;

Căn cứ Văn bản số 171CV/2025/VC25-BTCDA10 ngày 15/3/2025 của Nhà thầu Vinaconex 25 về việc cam kết hoàn trả hiện trạng mặt đường được cấp phép (Đường Nguyễn Đức Tâm và đường Lưu Nhân Chú) trước ngày 30/4/2025. Tuy nhiên, đến nay Dự án vẫn đang trong quá trình thi công và Nhà thầu vẫn đang sử dụng các tuyến đường này để vận chuyển vật tư, thiết bị phục vụ cho công trình. Vì vậy, BQLDA Xây dựng Unishool Huế và Nhà thầu xin phép gia hạn thời gian hoàn trả hiện trạng các tuyến đường trên trước ngày 20/6/2025. Trong quá trình sử dụng, BQLDA Xây dựng Unishool Huế thường xuyên yêu cầu Nhà thầu tiếp tục bố trí thiết bị để xịt rửa đường, san gạt để đảm bảo việc lưu thông trên tuyến đường được đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường (có hình ảnh sửa chữa, khắc phục đính kèm).

Ban quản lý Dự án Xây dựng Unishool Huế và Nhà thầu Công ty Cổ phần Vinaconex 25 cam kết thực hiện hoàn thành theo đúng những nội dung nêu trên.

Trân trọng./.

BQL DỰ ÁN XÂY DỰNG UNISHOOL HUẾ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Nhà thầu (thực hiện);
- Lưu VT BQLDA.



Hồ Xuân Cẩn

**CÁC HÌNH ẢNH XỊT NƯỚC RỬA ĐƯỜNG VÀ KHẮC PHỤC SỬA CHỮA MẶT ĐƯỜNG
TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG**





