

Số: 80/QĐ-UBND

Thị trấn Phú Lộc, ngày 28 tháng 4 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường giao thông và hệ thống thoát nước đường Hoàng Đức Trạch (đoạn từ bệnh viện đến trường phổ thông trung học)**

### ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 65/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng quy định về hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

*Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 02 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quy định về công tác quản lý sử dụng vốn đầu tư công; vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên để sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;*

*Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thị trấn Phú Lộc về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;*

*Căn cứ Kết quả thẩm định số 419/TB-KTHTĐT ngày 26 tháng 4 năm 2025 của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông và hệ thống thoát nước đường Hoàng Đức Trạch (đoạn từ bệnh viện đến trường phổ thông trung học).*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường giao thông và hệ thống thoát nước đường Hoàng Đức Trạch (đoạn từ bệnh viện đến trường phổ thông trung học) với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Đường giao thông và hệ thống thoát nước đường Hoàng Đức Trạch (đoạn từ bệnh viện đến trường phổ thông trung học).
2. Địa điểm xây dựng: thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, thành phố Huế
3. Chủ đầu tư: UBND thị trấn Phú Lộc.
4. Tổ chức tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Diamond
5. Chủ nhiệm lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Ông Trần Đình Lành
6. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông trong khu vực, đồng thời phục vụ nhu cầu đi lại và sản xuất của nhân dân trong vùng.
7. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông đường bộ, cấp IV
8. Hình thức đầu tư: Nâng cấp, cải tạo
9. Quy mô đầu tư xây dựng:  
Nâng cấp, cải tạo tuyến đường với tổng chiều dài là 603,1m; trong đó:
  - a. Tuyến 1 đường Hoàng Đức Trạch với chiều dài 270,84m: Nền đường rộng 5,5m; mặt đường rộng 3,5m; lề đường rộng 2x1.0m; dốc ngang mặt đường 2%, dốc ngang lề đường 3%;  
+ Kết cấu mặt đường như sau:
    - Bê tông mặt đường đá 2x4 M250 dày 20cm (xoa phẳng, lăn gai tạo nhám)
    - Trãi bạt ni lông

- Đắp đất nền lề đường, độ chặt yêu cầu K=0.90

b. Tuyến 2 đường Nguyễn Thúc Nhuận với chiều dài 183,98m: Nền đường rộng 4,5m; mặt đường rộng 3,5m; lề đường rộng 2x0.5m; dốc ngang mặt đường 2%, dốc ngang lề đường 3%;

+ Kết cấu mặt đường như sau:

- Bê tông mặt đường đá 2x4 M250 dày 18-20cm (xoa phẳng, lăn gai tạo nhám)

- Trãi bạt ni lông

- Đắp đất nền lề đường, độ chặt yêu cầu K=0.90

c. Tuyến 3 đường Lê Chương với chiều dài 148,28m: Nền đường rộng 4,5m; mặt đường rộng 3,5m; lề đường rộng 2x0.5m; dốc ngang mặt đường 2%, dốc ngang lề đường 3%;

+ Kết cấu mặt đường như sau:

- Bê tông mặt đường đá 2x4 M250 dày 18-20cm (xoa phẳng, lăn gai tạo nhám)

- Trãi bạt ni lông

- Đắp đất nền lề đường, độ chặt yêu cầu K=0.90

d. An toàn giao thông: Gờ giảm tốc tại các vị trí nút giao bằng lớp Cacboncor Asphalt dày 3mm

*(Chi tiết thi công các hạng mục công trình theo bản vẽ thiết kế được duyệt).*

10. Phương án giải phóng mặt bằng: Không giải phóng mặt bằng

11. Tổng mức đầu tư: **1.200.000.000 đồng**

*(Bằng chữ: Một tỷ hai trăm triệu đồng chẵn)*

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: : 966.661.000 đồng

- Chi phí quản lý dự án : 29.231.000 đồng

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng : 120.807.000 đồng

- Chi phí khác : 16.740.000 đồng

- Chi phí dự phòng : 66.561.000 đồng

*(Chi tiết theo Văn bản thẩm định số 419/TB-KTHTĐT ngày 26/4/2025)*

12. Tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án:

Phân kỳ đầu tư	Tổng nhu cầu vốn	Ngân sách thị trấn	Nguồn huy động
Năm 2025-2026	1.200.000.000 đồng	1.200.000.000 đồng	0

13. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thị trấn

14. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư thuê tư vấn QLDA theo quy định

15. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2025-2026

16. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Phần công việc đã thực hiện:

+ Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.

+ Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

- Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:

Chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (còn lại), chi phí khác (còn lại) và dự phòng phí.

b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

+ Gói thầu số 03: Chi phí xây dựng công trình

+ Gói thầu số 04: Chi phí giám sát thi công

+ Gói thầu số 05: Chi phí bảo hiểm công trình

c) Giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Có Phụ lục kèm theo.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Công chức Văn phòng - Thống kê và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Trần Văn Nam**