

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Họp bàn về việc mở điện chiếu sáng phục vụ sinh hoạt người dân
Công trình: **Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư TDC 07 tại khu B –**

Khu đô thị mới An Vân Dương.

Gói thầu số 15: Toàn bộ phần xây lắp và thiết bị
Địa điểm xây dựng: Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

1. Thời gian: 15 giờ 00' ngày 7/11/2025
Tại công Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư TDC 07 tại khu B – Khu đô thị mới An Vân Dương.

2. Thành phần:

2.1, Đại diện Ban QLDA Đầu Tư Xây Dựng KV 1:

+Ông:

+Ông: Nguyễn Trường Tùng

+Ông: Văn Tiến Dũng

2.2, Đại diện Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại An Bảo.

+Ông: Thân Văn Khánh

+Ông: Trương Đình Tài

– CB QLDA - Giám sát trưởng

– CB QLDA - Giám sát

– Phó Giám đốc

– Chỉ huy trưởng

3. Nội dung:

- Căn cứ quyết định số: 2578/QĐ-UBND, ngày 21/5/2025 của UBND quận Thuận Hoá về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư TDC-07 tại khu B – Khu đô thị An Vân Dương.

- Căn cứ Hợp đồng kinh tế số 39/2022/HĐXL, ngày 28/11/2022 đã ký giữa Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực thành phố Huế và Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại An Bảo về việc thi công gói thầu số 15: Toàn bộ phần xây lắp và thiết bị. Thuộc công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư TDC 07 tại khu B – Khu đô thị mới An Vân Dương.

- Căn cứ phụ lục gia hạn hợp đồng số 39/PL02/HĐXL ngày 25/11/2023, và các phụ lục hợp đồng gói thầu số 15: Toàn bộ phần xây lắp và thiết bị. Thuộc công trình. Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư TDC 07 tại khu B – Khu đô thị mới An Vân Dương.

- Căn cứ tình hình thi công thực tế tại hiện trường và tình hình tiến độ giải phóng mặt bằng.

- Căn cứ Nhật ký thi công công trình và các hồ sơ tài liệu liên quan.

Hiện nay, dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư TDC 07 tại khu B – Khu đô thị mới An Vân Dương đã bàn giao trước phần phân lô phục vụ tái định cư dự án cần

Điềm Phùng Thị, người dân đã về ở đây nên đề nghị đơn vị thi công khôi phục điện chiếu sáng cho người dân phục vụ sinh hoạt và tránh nguy hiểm đi lại ban đêm cho người dân.


Đề nghị đơn vị thi công lắp đặt đồng hồ riêng phục vụ đo đếm hệ thống chiếu sáng đảm bảo theo hợp đồng. Trong thời gian vận hành (05 tháng) đảm bảo 100% công suất của hạng mục theo hợp đồng, Chủ đầu tư xin cấp thẩm quyền cho phép nghiệm thu bàn giao giai đoạn 1 hệ thống chiếu sáng để đảm bảo duy trì phục vụ cho các hộ dân.

Về việc lắp đồng hồ điện, đơn vị thi công đã nộp hồ sơ bên điện lực. Công ty điện lực dự kiến sau 18/11/2025 sẽ lắp đặt đồng hồ điện chiếu sáng. Ngay khi điện lực lắp đồng hồ xong, đơn vị thi công sẽ đóng điện ngay để phục vụ người dân sinh hoạt

Ban QLDA Đầu tư Xây dựng KV 1

Công Ty Cổ phần XL&TM An Bảo


Nguyễn Trường Tùng


Văn Tiến Dũng


N.D. Phương


Trần Văn Khoa