

UBND THÀNH PHỐ HUẾ
BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC 2

Số: 184 /TB-BQLDAKV2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hương Trà, ngày 02 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc tiếp tục triển khai thi công công trình Mở rộng đường Đông Du, thị trấn Phong Điền

Kính gửi: Công ty TNHH Quý Hưng.

Căn cứ hợp đồng thi công xây dựng số: 10/2024/HĐXL ngày 16 tháng 4 năm 2024 giữa Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực huyện Phong Điền với Công ty TNHH Quý Hưng (thuộc Liên danh Công ty TNHH MTV Cường Hương; Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vĩnh Hải và Công ty TNHH Quý Hưng);

Căn cứ khối lượng phát sinh thi công của nhà thầu.

Hiện nay, nhà thầu Công ty TNHH Quý Hưng đảm nhận hệ thống thoát nước dọc bổ sung đoạn Km0+00 đến Km0+389,86 của công trình Mở rộng đường Đông Du, thị trấn Phong Điền. Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực 2 xin thông báo đến nhà thầu tiếp tục triển khai thi công với các nội dung sau:

- Thời gian tiếp tục thi công bắt đầu kể từ ngày 04/04/2026 đến hết ngày 26/04/2026.
- Khẩn trương huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư để triển khai thi công, đảm bảo chất lượng công trình, tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Lập và trình kế hoạch, tiến độ thi công.

Thông báo này là căn cứ để các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND phường Phong Điền;
- Lưu VT.

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH



Hồ Hữu Phú