
  

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 
NAM SÔNG HƯƠNG 

-------------- 
Số 16 CV/NSH-KH&QLDA 

Về việc bàn giao hạng mục, công trình Hạ tầng 
kỹ thuật dự án Khu đô thị mới Mỹ Thượng  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – tự do – Hạnh phúc 

 
        Thành phố Huế, ngày 24 tháng 05 năm 2025 

 
Kính gửi: - UBND Thành phố Huế 

- Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Tp Huế 
- Sở Xây dựng Tp Huế; UBND Quận Thuận Hóa; UBND 

Huyện Phú Vang  
 

Thực hiện theo chỉ đạo của UBND Thành phố Huế tại văn bản số 5706/UBND-
XD ngày 14/5/2025 về việc đảm bảo điều kiện bàn giao hạng mục, công trình hạ tầng 
kỹ thuật dự án Khu đô thị mới Mỹ Thượng; Căn cứ Thông Báo số 856 TB/VNECO-
QLĐT ngày 09/9/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Vneco về việc Thông báo đơn 
vị thay mặt Vneco thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Mỹ Thượng; Công 
văn số 296 CV/VNECO-KH&QLDA ngày 22/4/2025 của Chủ tịch hội đồng quản trị 
Vneco về việc Triển khai khắc phục các sai phạm tại Kết luận số 49/KL-TTr của 
Thanh tra Bộ xây dựng và hoàn thành các nghĩa vụ còn lại của dự án HTKT Khu đô 
thị mới Mỹ Thượng - Tp Huế, Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Nam Sông 
Hương (NSH) – là Công ty con được ủy quyền điều hành, thực hiện phần công việc 
còn lại của dự án Mỹ Thượng xin được báo cáo kế hoạch sửa chữa và bàn giao hạng 
mục, công trình HTKT dự Khu đô thị mới Mỹ Thượng như sau:    

Hiện nay, NSH đã và đang khẩn trương triển khai thực hiện cải tạo sửa chữa 
hạ tầng kỹ thuật còn lại của dự án:  

- Về công tác cải tạo, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng đã hoàn thành hơn 80% 
khối lượng; Công tác sửa chữa hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước 
thải, trồng bổ sung cây xanh… đang được khảo sát, kiểm tra và chuẩn bị thực 
hiện, do thời gian tạm dựng khá lâu nên hệ thống HTKT của dự án xuống cấp 
nhiều, do vậy thời gian sửa chữa dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ hệ thống HTKT 
trong tháng 6/2025.  

- Về công tác bàn giao Đối với quỹ đất dôi dư  (11 lô):  NSH cũng đang thuê đơn 
vị khảo sát đo đạc, cắm mốc và lập bản vẽ hiện trạng để bàn giao cho cơ quan nhà 
nước quản lý dự kiến trong tháng 6/2025.   

Trên tinh thần khẩn trương và nghiêm túc thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND 
Thành phố, thay mặt Tổng công ty vneco, Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng 
Nam Sông Hương cam kết hoàn thành các công việc nêu trên, đồng thời sẽ mời các 
cơ quan liên quan đến nghiệm thu và bàn giao theo đúng quy định trước ngày 
30/06/2025. 



  

Rất mong tiếp tục nhận được sự hướng dẫn và hỗ trợ của Quý Cơ quan để dự 
án Khu đô thị mới Mỹ Thượng được hoàn thành nghĩa vụ đầu tư HTKT, tạo mỹ quan 
đô thị cho Thành phố Huế. 

Trân trọng! 

Nơi nhận: 

-   

- Như kính gửi (để b/c); 
- Tcty (để b/c); 
- Ban QLDA KĐT Mỹ 

Thượng - Công ty NSH 
(để thực hiện) 

- Lưu VP. 
 

T/M HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN 
CHỦ TỊCH 
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